

**社会資本総合整備計画書（重点計画）
防災・安全交付金**

（山形県山形市）

令和2年1月23日

令和4年1月11日（第1回変更）

令和5年1月20日（第2回変更）

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和04年12月23日

計画の名称	山形市における災害にまけない強靱な下水道の構築（防災・安全）（重点計画）												
計画の期間	令和02年度～令和04年度（3年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	山形市												
計画の目標	地震や大雨等の災害にまけない下水道を整備し、安全・安心な暮らしを実現する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	3,116	A	3,116	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値 (R3末)	最終目標値 (R4末)
1	下水道（雨水）による主要な管きよの整備率を83%（R2）から84%（R4）に増加させる。			
	下水道（雨水）による主要な管きよの整備率	83%	83%	84%
	整備済み延長（m）/主要な管きよ整備計画延長（m）			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---


A 基幹事業


基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-007	下水道	一般	山形市	直接	山形市	管渠(雨水)	新設	八ヶ郷堰排水区雨水管(浸水対策)	設計委託 L=0.4km	山形市						17	-	
	A07-008	下水道	一般	山形市	直接	山形市	管渠(雨水)	新設	鳴沢川排水区雨水管(浸水対策)	1,200mm L=0.1km	山形市						32	-	
	A07-009	下水道	一般	山形市	直接	山形市	管渠(雨水)	新設	坂巻川排水区雨水管(浸水対策)	設計委託 L=0.2km	山形市						20	-	
	A07-010	下水道	一般	山形市	直接	山形市	管渠(雨水)	新設	不動川排水区雨水管(浸水対策)	400mm L=0.1km	山形市						2	-	
												小計						3,116	
											合計						3,116		


交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04		
配分額 (a)	587	428	543		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	587	428	543		
前年度からの繰越額 (d)	0	242	116		
支払済額 (e)	345	554	409		
翌年度繰越額 (f)	242	116	250		
うち未契約繰越額(g)	157	35	43		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	26.74	5.22	6.52		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	補正予算のため				







整備計画変更埋田書

○変更理由

①現時点までの実績を踏まえ、要素事業の内容を精査変更するため。

○変更内容

要素事業番号	要素事業名	要素事業の新設・削除・変更	変更内容・事業内容(具体的に記載してください)
A07-001	中部排水区雨水管(浸水対策)	変更	上記理由①により 事業内容:□800mm~1,200mm L=1.5km 全体事業費:698百万円
A07-002	犬川排水区雨水管(浸水対策)	変更	上記理由①により 事業内容:□700mm~1,000mm L=0.4km 全体事業費:230百万円
A07-003	鈴川排水区雨水管(浸水対策)	変更	上記理由①により 事業内容:□1,400mm~1,800mm L=0.4km 全体事業費:449百万円
A07-004	立谷川排水区雨水管(浸水対策)	変更	上記理由①により 事業内容:□800mm~1,200mm L=1.7km 全体事業費:653百万円
A07-005	嶋堰排水区雨水管(浸水対策)	変更	上記理由①により 事業内容:□1,000mm~1,100mm L=0.3km 全体事業費:177百万円
A07-006	流通センター排水区雨水管(浸水対策)	変更	上記理由①により 全体事業費:838百万円
A07-007	八ヶ郷堰排水区雨水管(浸水対策)	変更	上記理由①により 全体事業費:17百万円
A07-008	鳴沢川排水区雨水管(浸水対策)	変更	上記理由①により 全体事業費:32百万円
A07-009	大坊川排水区雨水管(浸水対策)	削除	上記理由①により削除
A07-009	坂巻川排水区雨水管(浸水対策)	変更	上記理由①により 事業内容:設計委託 L=0.2km 全体事業費:20百万円
A07-010	不動川排水区雨水管(浸水対策)	変更	上記理由①により 全体事業費:2百万円

その他変更箇所

変更項目	変更内容